
【備考】

下旬中旬上旬下旬中旬上旬下旬中旬上旬下旬中旬上旬下旬中旬上旬下旬中旬上旬下旬中旬上旬下旬中旬上旬下旬中旬上旬下旬中旬上旬下旬中旬上旬下旬中旬上旬
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項 目

次世代ＩＰネットワーク推進フォーラム 研究開発・標準化部会 ホームネットワークＷＧの年間計画
□、△は予定

研究開発

アーキテクチャイメージの統一
⇒サービス例①～④おける参照点
モデルの検討

意見募集 〆切 4/9

SG9会合
▲⇔▲
6/18-22

アドホック１

課題検討ｱﾄﾞﾎｯｸ

SGW検討ｱﾄ゙ ﾎｯｸ（仮称）

（※１）

ＩＴＵ－Ｔアドホック

勉強会、実証実験、他団体との
連携等の取組みを行う。

SG15会合
▲⇔▲
6/4-15

SG16会合
▲⇔▲
6/26-7/6

SG13会合
▲⇔▲
4/16-27

SG12会合
▲⇔▲
10/2-11

△実証実験 ▲実証実験

普及促進

Ｊ．１９０の改訂

（※１）
１．エンド・トゥ・エンドＱｏＳの実現
２．ＩＤ（番号）やアドレスの考え方
３．レイヤ毎の認証機構
４．ゼロ・コンフィグ
５．障害切りわけなどの保守、運用も各レイヤで課題 他

標準化

⇒又は、SWGに昇格して検討作業促進

（※２）作業は、国内標準化機関のTTCのSWG3601、国の審議会の情通審のHN合同WG等
の作業とも連携して推進

（※２）

一定の結論、方向性に基づき
新たな課題の検討を開始

成果の展開
・標準化
・規格化等の具体的な検討

参考資料５


