

ホームネットワークWGの年間活動総括表

、は予定

項目	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月											
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬									
全般 (提案・意見交換・調整)																																													
ホームネットワークWG (HNWG) (毎月開催)				5/20	5/18 HNWG		6/19 HNWG		7/25 HNWG					9/18 HNWG		10/22 HNWG		11/26 HNWG		12/20 HNWG		1/28 HNWG		2/22 HNWG			3/中下旬 HNWG			3/中下旬 NGN-F総会															
研究開発 ()																																													
HNアーキテクチャSWG (HNWG.A) (適宜開催)				6/4		6/11		6/25		7/9																																			
HN普及促進SWG (HNWG.P) (適宜開催)				6/11				7/27					9/14		10/19																														
普及促進 勉強会、実証実験、他団体との連携等の 取組みを行う。																																													
勉強会 (適宜開催)							6/19 第1回		7/17 第2回		8/31 第3回						11/12 第4回		11/26 第5回		12/20 第6回		1/28 第7回		2/22 第8回																				
セミナー・実証実験 (適宜開催)																																													
																																								3/5-7 実施実験					
																																											3/6 セミナー		
標準化																																													
ITU - Tアドホック (2)	J.190の改訂						SG9会合								AAP終了			J.190勧告化に向けITU事務局へ																											
							6/14-20																																						
							SG15会合		G.hnta等の審議																																				
							6/4-15																																						
							SG16会合		H.hnta等の審議																																				
							6/26-7/6											SG17会合		FG-IPTV					FG-IPTV		IPTV-GSI 2/1																		
																9/19-28		10/15-19					12/11-18		1/15-25																				
																NGN-GSI							TSAG		NGN-GSI																				
																9/11-21							12/3-7		1/14-25																				

一定の結論、方向性に基づき新たな課題の検討を開始

【備考】(1)

1. エンド・トゥ・エンドQoSの実現
2. ID (番号) やアドレスの考え方
3. レイヤ毎の認証機構
4. ゼロ・コンフィグ
5. 障害切りわけなどの保守、運用も各レイヤで課題

(2) 作業は、国内標準化機関のTTCのSWG3601、国の審議会の情通審のHN合同WG等の作業とも連携して推進